

**D O D A T O K č.1**  
**ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 23.5.2012**  
ktorý bol podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka  
medzi týmito zmluvnými stranami

**1.1 Zhotoviteľ:**

**Technické služby Nižná**, Hviezdoslavova 330 , 027 43 Nižná, v zast. Jozef Žák, riaditeľ  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Nižná, č. účtu: 34035332/0200  
IČO: 31917071, DIČ: 2020562995

a

**1.2 Objednávateľ:**

**Obec Nižná**, Nová Doba 506, 027 43 Nižná  
v zastúpení Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce  
bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Nižná, č. účtu: 17526332/0200  
IČO: 00314684

**uzavretý nasledovne:**

1. V zmluve o dielo zo dňa 23.5.2012 sa v bode 4.1. text „Dokončenie prác: 31.7.2012“  
nahrádza textom „Dokončenie prác: 31.12.2012“


3. V zmluve o dielo zo dňa 23.5.2012 sa text v bode 6.1. nahrádza týmto textom:  
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo - rekonštrukcia hlavného vchodu do Domu  
kultúry, s.č.506 v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.  
Cena predmetu diela je 47 431 Eur. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. „

Ostatné články zmluvy o dielo zo dňa 23.5.2012 zostali nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy  
o dielo zo dňa 23.5.2012 uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý  
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú  
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu  
pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Nižnej dňa 28.11.2012



Zhotoviteľ  
Jozef Žák



Objednávateľ  
Ing. Jaroslav Rosina