

D O D A T O K č.1
ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 6.8.2012

ktorý bol podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

1.1 Zhotoviteľ:

Technické služby Nižná, Hviezdoslavova 330 , 027 43 Nižná, v zast. Jozef Žák, riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Nižná, č. účtu: 34035332/0200
IČO: 31917071, DIČ: 2020562995

a

1.2 Objednávateľ:

Obec Nižná, Nová Doba 506, 027 43 Nižná
v zastúpení Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce
bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Nižná, č. účtu: 17526332/0200
IČO: 00314684

uzavretý nasledovne:

1. V zmluve o dielo zo dňa 6.8.2012 sa v bode 2.2. za slovo plechu dopĺňa text „prestrešenia spojovacej chodby medzi rotundou a Domom kultúry vrátane montážnych prác, montážnych prác okapového systému s realizáciou trativodu vrátane dodávky materiálu, montáž lapačov snehu vrátane dodávky materiálu, domurovanie a zastierkovanie novozniknutých otvorov nad fasádami vrátane dodávky materiálu, montážnych prác podhládov vrátane dodávky materiálu, montážnych prác bleskozvodov vrátane dodávky materiálu“

2. V zmluve o dielo zo dňa 6.8.2012 sa v bode 4.1. text „Dokončenie prác: 30.11.2012“ nahrádza textom „Dokončenie prác: 30.06.2013“


3. V zmluve o dielo zo dňa 6.8.2012 sa text v bode 6.1. nahrádza týmto textom:
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo „Modernizácia domu kultúry – rekonštrukcia strechy“ v rozsahu uvedenom v čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena predmetu diela je 75 000Eur. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.“

Ostatné články zmluvy o dielo zo dňa 6.8.2012 zostali nezmenené.


Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 6.8.2012 uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Nižnej dňa 28.11.2012



Zhotoviteľ
Jozef Žák



Objednávateľ
Ing. Jaroslav Rosina