

D O D A T O K č.1
ku ZMLUVE O DIELO zo dňa 14.5.2013
ktorý bol podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

1.1 Zhotoviteľ:

Technické služby Nižná, Hviezdoslavova 330 , 027 43 Nižná, v zast. Jozef Žák, riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Nižná, č. účtu: 34035332/0200
IČO: 31917071, DIČ: 2020562995

a

1.2 Objednávateľ:

Obec Nižná, Nová Doba 506, 027 43 Nižná
v zastúpení Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce
bankové spojenie: VÚB, a.s., exp. Nižná, č. účtu: 17526332/0200
IČO: 00314684

uzavretý nasledovne:

1. V zmluve o dielo zo dňa 14.5.2013 sa v bode 4.1. text „Dokončenie prác: 31.7.2013“
nahradza textom „Dokončenie prác: 31.8.2013“

3. V zmluve o dielo zo dňa 14.5.2013 sa v bode 6.1. text „Cena predmetu diela:
83 500Eur“ nahradza textom: „Cena predmetu diela: 68 549Eur“

Ostatné články zmluvy o dielo zo dňa 14.5.2013 zostali nezmenené.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
o dielo zo dňa 14.5.2013 uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzavretý
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú
a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu
pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

Nižnej dňa 22.07.2012

.....
Zl.
Joz

.....
Objednávateľ
Ing. Jaroslav Rosina

